DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	3	VER230302272112	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AGENCIA MUNICIPAL, EN LA COMUNIDA DE TLAXCANTITLA	30	Veracruz de Ignacio de la Llave	20	Atlahuilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atlahuilco	2023300201001	N	0	0	412	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.0, meta_modificada:729.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:domicilio conocido tlaxcantitla, lon:-97.121496, lat:18.701595}}	09-05-2023	09-08-2023	1177375.72	1500000	1000000	1000000	1000000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2023300201001, contratista:BIBIANA VICTORINO CUEVAS, convocante: MUNICIPIO DE ATLAHUILCO, VER, monto:1500000.0, importe_mo	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:729.0}}	{2272112/proyecto_INICIO, 2272112/proyecto_PROCESO, 2272112/proyecto_FIN, 2272112/proyecto_INICIO, 2272112/proyecto_FIN, 2272112/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:se envia la solventacion, trimestre:3.0, usuario:luciorbeltranm, fecha:2023-10-24}}	{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DE LA SHCP A MÁS TARDAR EL 25 DE OCTUBRE, EL SRFT CIERRA A LAS 3:00 P.M., trimestre:3.0, usuario:carloscobernad, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DE LA SHCP A MÁS TARDAR EL 25 DE OCTUBRE, EL SRFT CIERRA A LAS 3:00 P.M., trimestre:3.0, usuario:carloscobernad, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DE LA SHCP A MÁS